

DADOS DE OBRAS – 2024

Setor responsável: Departamento de Engenharia e Projetos – Contato: (71) 3115-7096/4927

ANO DO SERVIÇO	DATA INICIAL	DATA DE CONCLUSÃO	VALOR ESTIMADO	VALOR PAGO	Obra %	EMPRESA CONTRATADA	SERVIÇO
2024	16/09/2024	16/10/2024	R\$ 97.303,12	R\$ 61.203,66	100,0%	FCE ENGENHARIA LTDA	RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PERGOLADO EM MADEIRA MASSARANDUBA, RECUPERAÇÃO DOS BANCOS EM MADEIRA, LOCALIZADOS NA PRAÇA CENTRAL ENTRE OS ANEXOS.
2024	16/09/2024	16/12/2024	R\$ 590.241,81	R\$ 371.262,10	100,0%	FCE ENGENHARIA LTDA	RECUPERAÇÃO DO FECHAMENTO METÁLICO DO ANEXO 3 (JUTAHY MAGALHÃES), JUNTO COM A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS PARAFUSOS E BANCOS POR PARAFUSOS EM AÇO INOX.
2024	16/09/2024	01/10/2024	R\$ 41.660,22	R\$ 26.204,28	100,0%	FCE ENGENHARIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DRYWALL, REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE VIDRO, PINTURA DE PERGOLADO, PINTURA DE TETO E PAREDES, TRATAMENTO DE FISSURAS, REBAIXAMENTO DE SOLEIRA, RECUPERAÇÃO DE PISO LOCALIZADOS NO RESTAURANTE À LA CARTE.
2024	26/09/2024	25/10/2024	R\$ 92.880,41	R\$ 58.421,78	100,0%	FCE ENGENHARIA LTDA	PINTURA DE PAREDES, TETO, REPARO DO FORRO NO CORREDOR DO SUBSOLO 2 E SUBESTAÇÃO NO PRÉDIO SEDE.
2024	26/09/2024	25/10/2024	R\$ 64.038,90	R\$ 40.280,47	100,0%	FCE ENGENHARIA LTDA	IMPERMEABILIZAÇÃO COM BLOCOS EM EPS, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DO FORRO COM PLACAS DE FIBRA MINERAL LOCALIZADOS NA ASSEMBLEIA DE CARINHO, COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA.
2024	11/10/2024	11/11/2024	R\$ 95.965,47	R\$ 60.362,28	100,0%	FCE ENGENHARIA LTDA	SERVIÇOS DE SERRALHERIA REALIZADOS NOS GUARDA-CORPOS EXTERNOS, PASSARELA DO ANEXO 3, PASSARELA DO PRÉDIO SEDE E GRELHAS DO ACESSO AO ESTACIONAMENTO DOS DEPUTADOS. RECUPERAÇÃO, COMO TAMBÉM, PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, JUNTO COM AS SUBSTITUIÇÕES DAS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO E GORDURA DA PRAÇA ENTRE OS ANEXOS.
2024	11/10/2024	25/10/2024	R\$ 94.424,04	R\$ 59.392,72	100,0%	FCE ENGENHARIA LTDA	PINTURA DE PAREDES, TETOS E CORRIMÕES REALIZADOS NA ESCADA DE ACESSO DO SUBSOLO 2 PARA O 1º ANDAR, ESCADA DE ACESSO PARA O ESTACIONAMENTO, ESCADAS DE ACESSOS DO ESTACIONAMENTO PARA OS ANEXOS.
2024	25/10/2024	08/11/2024	R\$ 52.219,55	R\$ 32.846,10	100,0%	FCE ENGENHARIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DOS PILARES EM MADEIRA E PARAFUSOS DOS BANCOS, COMO TAMBÉM, PINTURA DOS MESMOS LOCALIZADOS NA PRAÇA CENTRAL ENTRE OS ANEXOS.
2024	25/10/2024	25/11/2024	R\$ 51.705,34	R\$ 32.522,66	100,0%	FCE ENGENHARIA LTDA	LAVAGEM DAS FACHADAS EM CONCRETO APARENTE DO PRÉDIO SEDE.
2024	08/11/2024	08/01/2025	R\$ 521.040,68	R\$ 327.734,59	100,0%	FCE ENGENHARIA LTDA	TRATAMENTO DE RUFOS E INSTALAÇÃO DE CALHAS METÁLICAS NO PRÉDIO SEDE.
2024	13/11/2024	22/11/2024	R\$ 55.526,20	R\$ 34.925,98	100,0%	FCE ENGENHARIA LTDA	PINTURA DOS BRISES METÁLICOS INCLINADOS DO ANEXO JUTAHY MAGALHÃES.
2024	13/11/2024	28/11/2024	R\$ 53.417,65	R\$ 33.599,70	100,0%	FCE ENGENHARIA LTDA	TRATAMENTO DE FISSURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DE FACHADA PRÓXIMA AO BRISE INCLINADO NO ANEXO JUTAHY MAGALHÃES.
2024	26/11/2024	11/12/2024	R\$ 110.577,12	R\$ 69.553,01	100,0%	FCE ENGENHARIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DOS FORROS EM DRYWALL E PINTURA NA RECEPÇÃO PRINCIPAL DO PRÉDIO SEDE, CORREDOR DO SERVIÇO MÉDICO E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS.
2024	29/11/2024	09/12/2024	R\$ 94.426,66	R\$ 59.394,37	100,0%	FCE ENGENHARIA LTDA	PINTURA GARAGEM DOS DEPUTADOS E PAREDES EXTERNAS DOS RESTAURANTES

2024	05/12/2024	20/12/2024	R\$ 77.644,55	R\$ 48.838,42	100,0%	FCE ENGENHARIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DO PLENARINHO E SAGUÃO VERDE
------	------------	------------	---------------	---------------	--------	---------------------	--