

DADOS DE OBRAS – 2022

Setor responsável: Departamento de Engenharia e Projetos – Contato: (71) 3115-7096/4927

ANO DO SERVIÇO	DATA INICIAL	DATA DE CONCLUSÃO	VALOR	SERVIÇO
2022	02/05/2022	04/01/2023	R\$ 52.620,95	REVEST.EM PORC. E GRANITO NOS ELEVADORES
2022	02/08/2022	04/01/2023	R\$ 26.757,18	FORRO, DRYWALL, PORTAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA GARAGEM (HALL DOS ELEVADORES I)
2022	05/05/2022	22/12/2022	R\$ 25.381,02	LIMPEZA DOS BRISES E FACHADAS
2022	10/01/2023	17/01/2023	R\$ 2.768,92	TRATAMENTO COM FIBRA DE VIDRO NA CALHA DA RECICLALBA
2022	12/04/2022	05/12/2022	R\$ 198.420,71	AMPLIAÇÃO DAS REDES HID. ELE. E ESGOTO
2022	17/10/2022	29/10/2022	R\$ 16.012,51	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, ARQUITETURA, DSA E CORREDOR PRINCIPAL DO S2
2022	17/10/2022	04/01/2023	R\$ 15.662,57	REFORMA DO PISO DOS HALLS DOS ELEVADORES DA GARAGEM
2022	17/10/2022	07/12/2022	R\$ 113.226,04	REFORÇO DA ESTRUTURA DO TELHADO ANEXO I - NELSON DAVI RIBEIRO
2022	17/10/2022	22/12/2022	R\$ 152.136,74	RECUPERAÇÃO DOS BRISES DA FACHADA FRONTAL ANEXOS I E II
2022	19/04/2022	30/05/2022	R\$ 18.280,36	MANUTENÇÃO DA PRUMADA DE ÁGUA PLUVIAL ANEXO III
2022	19/05/2022	14/06/2022	R\$ 81.275,85	MAN. SALAS DA PRESIDÊNCIA, COPA, SANIT 1
2022	19/05/2022	30/06/2022	R\$ 130.696,23	RECUPERAÇÃO DE CALHAS ANEXO III
2022	19/05/2022	08/09/2022	R\$ 47.562,43	MANUTENÇÃO DE PORTÕES E RAMPA METÁLICA
2022	19/05/2022	27/10/2022	R\$ 17.352,17	ADEQUAÇÃO ELÉTRICA FORRO E GESSO
2022	19/10/2022	12/12/2022	R\$ 186.595,12	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DO ANEXO BARBOSA ROMEO
2022	20/06/2022	11/10/2022	R\$ 84.464,84	PINTURA DOS BRISES METÁLICOS FUNDO DO ANEXO III
2022	20/06/2022	19/08/2022	R\$ 96.825,99	MANUT. NO PISO DA COZINHA DO REFEITÓRIO
2022	20/06/2022	30/08/2022	R\$ 234.170,65	MANUT. CORRETIVA PISO DAS SACADAS 3º E 2º ANDAR DO PRÉDIO SEDE
2022	20/06/2022	06/07/2022	R\$ 23.733,39	MANUT. REDE DE ESGOTO SUBSOLO 2 E ENGENHARIA
2022	20/07/2022	20/09/2022	R\$ 16.472,56	CORRIMÃO ANEXO II
2022	21/06/2022	20/10/2022	R\$ 128.592,21	LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE DA FACHADA DO PRÉDIO SEDE
2022	24/03/2022	16/05/2022	R\$ 21.175,45	GRELHAS METÁLICAS
2022	25/08/2022	27/09/2022	R\$ 85.774,32	RECUPERAÇÃO DA PASSARELA METÁLICA NA COBERTURA
2022	26/10/2022	08/11/2022	R\$ 33.349,59	SUBSTITUIÇÃO DA TELHA DE FIBRA DE VIDRO DA RECEPÇÃO
2022	27/07/2022	10/11/2022	R\$ 40.455,84	PINTURA DA RECICLALBA, RAMPA DE ACESSO A GARAGEM E LIMPEZA DA FACHADA DO PRÉDIO SEDE
2022	27/07/2022	10/09/2022	R\$ 61.464,07	BRISES, TERÇAS E ESTRUTURA PARA COBERTURA
2022	31/03/2022	10/11/2022	R\$ 204.887,92	MANUTENÇÃO E PINTURA FACHADA ANEXO I
2022	31/03/2022	10/11/2022	R\$ 170.934,71	MANUTENÇÃO E PINTURA FACHADA ANEXO II
2022	31/03/2022	11/01/2023	R\$ 212.871,21	MANUTENÇÃO E PINTURA FACHADA ANEXO III